



รายงานความก้าวหน้า ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2568



โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... โรงเรียนครูประชาสรรค์

ที่ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอสั่งแบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามโครงการ แผนปฏิบัติการ ๒๕๖๘ และ
รายงานเงินคงเหลือตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๘ (ครึ่งปีงบประมาณ)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนครูประชาสรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามโครงการ แผนปฏิบัติการ ๒๕๖๘
๒. รายงานเงินคงเหลือตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๘ (ครึ่งปีงบประมาณ)

ด้วยการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงเรียนครูประชาสรรค์ ได้ดำเนินการมาจนถึงครึ่งปีงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) งานแผนงานโรงเรียนจึงขอสั่งแบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามโครงการ แผนปฏิบัติการ ๒๕๖๘ ซึ่งส่งครบ ๑๐๐% แบ่งเป็นโครงการที่กำลังดำเนินงาน ๙๕.๓๕% ดำเนินงานเสร็จแล้ว ๔.๖๕% และรายงานเงินคงเหลือตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางศศิธร หุ้มนริน)

หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน

ความเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวอรุณศรี เอ่งฉ้วน)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน

.....

.....






ลงชื่อ.....

(นายรชต ปานสมบุญ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนครูประชาสรรค์

การส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนครุประชาสรรค์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรม	ลงชื่อ/ วันที่ส่ง
ฝ่ายวิชาการ						
1	วก01	ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมสู่สถาบันแห่งนวัตกรรม ผลิตนักเรียนสู่นวัตกรรม	นางปิยพร รัตนโกสุม	38,455 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	6	
2	วก02	ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้พัฒนาครูให้เป็นผู้สร้าง “นวัตกรรมการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. สู่ศตวรรษที่ 21	นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำ	295,430 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	4	2 ชม. 18 มี.ค. 68
3	วก03	พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21	นางศศิธร ห่อหมื่น	20,010 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	4	 24 มี.ค. 68
4	วก04	พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21	นางสาวสมใจ ยิ้มเพ็ง	56,795 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	2	 24 มี.ค. 68
5	วก05	พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21	นายอำนาจ ห่อหมื่น	162,343 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	6	 29 มี.ค. 68
6	วก06	พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21	นางสาวรัชนิกร สิงห์โต	123,675 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	6	2 ชม. 18 มี.ค. 68
7	วก07	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ด้วยพหุปัญญา	นายสิริภัทร จารุทรศน์	92,290 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	7	 21 มี.ค. 68
8	วก08	ส่งเสริมรักษาศิลป์ท้องถิ่นภูมิปัญญาผลิตนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศตวรรษที่ 21	นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์	200,000 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	2	 24 มี.ค. 68
9	วก09	พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะอาชีพด้วยนวัตกรรมสู่สู่นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21	นางสาวอัปสร ชัยเกร	226,341 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	5	 24 มี.ค. 68
10	วก10	ส่งเสริมทักษะกีฬาและพัฒนาทักษะสุนทรียภาพ	นายศศิวงศ์ ห่อหมื่น	242,500 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1	 24 มี.ค. 68
11	วก11	แนะแนวเชิงรุกสู่มิติโรงเรียนคุณภาพ สพฐ	นายก้าพล อู่ดี	138,900 (ค่าจัดการเรียนการสอน) 115,000 (ค่ากิจกรรมฯ) 8,400 (ยศ.)	4	 24 มี.ค. 68 (1 ชม.)
12	วก12	จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2568	นางปิยพร รัตนโกสุม	1,900,000 (ค่าหนังสือ)	1	
13	วก13	พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ 21	นายวิโรจน์ พรหมพิง	300,000 (ค่ากิจกรรมฯ)	1	 24 มี.ค. 68
14	วก14	ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ และทักษะวิชาชีพ	นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำ	410,000 (ค่ากิจกรรมฯ)	1	2 ชม. 18 มี.ค. 68

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรม	ลงชื่อ/ วันที่ส่ง
ฝ่ายวิชาการ						
15	วก15	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับ ม.1-ม.6	นายก้าพล อู๊ด	432,000 (ค่ากิจกรรมฯ)	1	<i>Z-hmm (กนก)</i> 24 มี.ก. 68
16	วก16	อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1-ม.3	นายก้าพล อู๊ด	534,250 (ค่ากิจกรรมฯ)	1	<i>Z-hmm (กนก)</i> 24 มี.ค. 68
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ						
17	สก01	พัฒนาระบบการจัดกระทำข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบและประเมินสมรรถนะของผู้เรียน และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และวัดประเมินสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21	นายเอกวิทย์ บุญยะ คงรัตน์	302,079 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	4	<i>๑๖</i> ๒๖ มี.ค. ๖๘

ลงชื่อ.....*Z-hmm*.....

(นางบุษราภรณ์ นาคหนุน)

แผนงานฝ่ายวิชาการ

การส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนครุประชาสรรค์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรม	ลงชื่อ/ วันที่ส่ง
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์						
18	นย01	ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในและ สารสนเทศสถานศึกษา	นายกานน เลื่อนสกุล	5,000 (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	3	 25/3/68
19	นย02	ขับเคลื่อนนโยบายสู่มาตรฐานการศึกษา	นายอำนาจ ทุมรัตน์	15,625 (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	4	 25/3/68
20	นย03	ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2568	นางสาวพิชานันท์ น้อยท่าทอง	491,960 (รายได้ฯ)	2	
21	นย04	ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ	นายอำนาจ ทุมรัตน์	-	3	 25/3/68
ฝ่ายอำนวยการ						
22	อก01	พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารและการ จัดการด้วยศาสตร์พระราชา หลักธรรมาภิ บาลและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	นางรัชฎาพร อินทร์แสง	28,000 (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	3	 25/3/68
23	อก02	พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารและการ พัฒนาคุณภาพนักเรียน	นางนิชฐิ โพธิ์ตุ่น	43,240 (ค่าจัดการเรียนการ สอน) 20,000 (ค่ากิจกรรมฯ)	2	 25/3/68
24	อก03	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	นางปทุมวดี มีนาค	19,100 (รายได้ฯ)	1	 25/3/68

ลงชื่อ.....

(นางสาวญานิตา ทัดทอง)

แผนงานฝ่ายนโยบายฯ-อำนวยการ

การส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนครุประชาสรรค์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรม	ลงชื่อ/ วันที่ส่ง
ฝ่ายงบประมาณ						
24	งป01	พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชีโรงเรียนครุประชาสรรค์สู่องค์กรคุณภาพ	นางสาวอัสพร ชัยเกร์	44,000 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1	 (พท.) 24 ส.ค. 68
25	งป02	พัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนครุประชาสรรค์	นายวีรศักดิ์ จันทร์สุข	33,000 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	2	 (พท.) 24 ส.ค. 68
26	งป03	พัฒนางานธุรการ สารบรรณ	นางกัญญา โพธิ์กล้า	25,000 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1	 (พท.) 24 ส.ค. 68
27	งป04	พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนครุประชาสรรค์	นางศศิธร ทุมรัตน์	11,950 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	2	 (พท.) 24 ส.ค. 68
28	งป05	จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)	นางสาวธัญสินี บางเขน	-	1	 (พท.) 24 ส.ค. 68
29	งป06	ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการเรียนการสอนและจัดการการศึกษาโรงเรียนครุประชาสรรค์	นางณัฐนิชา บุญมาก	2,096,000 (ค่าจัดการเรียนการสอน, รายได้สถานศึกษา)	1	 (พท.) 24 ส.ค. 68
30	งป07	สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน)	นางสาวประภัสสร กองยอด	920,650 (ค่าเครื่องแบบ) 911,560 (ค่าอุปกรณ์)	2	 (พท.) 25 ส.ค. 68

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายทิพย์ สดุดี)

แผนงานฝ่ายงบประมาณ

การส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนครุประชาสรรค์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรม	ลงชื่อ/วันที่ส่ง
ฝ่ายบุคคล						
31	บค01	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศตวรรษที่ 21	นางชุลีกร ปิ่นแก้ว	170,000 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	5	
32	บค02	งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	นางชุลีกร ปิ่นแก้ว	15,000 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1	
33	บค03	ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สพฐ.	นายวิฑฒน พวงแก้ว	607,800 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1	
34	บค04	งานส่งเสริมระบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	นางชุลีกร ปิ่นแก้ว	20,000 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1	
35	บค05	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรศตวรรษที่ 21	นายวิฑฒน พวงแก้ว	140,000 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1	



ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา พยัคฆะ)

แผนงานฝ่ายบุคคล

การส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนครุประชาสรรค์





ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรม	ลงชื่อ/วันที่ส่ง
ฝ่ายกิจการนักเรียน						
36	กก01	พัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียน สู้บุคคลแห่งการเรียนรู้และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21	นายสุพร ทองบุญ	62,000 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	8	
37	กก02	ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21	นางสาวสุภาวिता หับบุรี	57,400 (ค่ากิจกรรมฯ)	7	
38	กก03	ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านอย่างยั่งยืนสู่ศตวรรษที่ 21	นางสาวกนกวรรณ นรสิงห์	38,000 (ค่าจัดการเรียนการสอน) 26,200 (ค่ากิจกรรมฯ)	7	
39	กก04	ส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยรูปแบบแอปพลิเคชัน Student Care	นายภควัต มั่นตะสูตร	428000 (รายได้สถานศึกษา)	1	

ลงชื่อ.....

(นางสาวศรินรัตน์ สติยธนพงศา)

แผนงานฝ่ายกิจการนักเรียน

การส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนครุประชาสรรค์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรม	ลงชื่อ/ วันที่ส่ง
ฝ่ายบริหารทั่วไป						
๓๙	บท๐๑	พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐาน	นายมานพ ในพิมาย	๑,๕๓๖,๘๖๕ (ค่าจัดการเรียนการสอน+รายได้)	๓	 24 มี.ค. 68
๔๐	บท๐๒	ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานพาหนะอย่างมีคุณภาพ	นายนิพนธ์ ไกรแสง	๓๒๗,๕๐๐ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๔	 24 มี.ค. 68
๔๑	บท๐๓	ส่งเสริมพัฒนากิจการสหกรณ์ร้านค้าและส่งเสริมการเรียนการสอนสหกรณ์โรงเรียนครุประชาสรรค์	นางดอกไม้ พิมพา	๒๙๐,๒๑๐ (เงินกิจการสหกรณ์ฯ)	๒	 ค.ค.ค.
๔๒	บท๐๔	พัฒนาระบบงานประกันอุบัติเหตุ	นางสาวกิตติมา กิจเวชกุล	๕,๐๐๐ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑	
นอกแผน (งบสำรองจ่าย)						
	สร๐๑-๐๒	๒. สุขชาติ มีความสุข ฯ	นายมานพ ในพิมาย	๓๗,๑๔๐		
	สร๐๑-๐๓	๓.ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคฯ	นายมานพ ในพิมาย	๑๑,๗๖๕		 24 มี.ค. 68

ลงชื่อ.....
(นางสาวศุภิกา เขตหนูช)
แผนงานฝ่ายบริหารทั่วไป

การส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568
กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนครุประสาทสรรค์

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	จำนวนกิจกรรม	ลงชื่อ/ วันที่ส่ง
ฝ่ายบริการ						
43	บก01	พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา	นายวิรัชศักดิ์ จันทร์สุข	77,150	6	 ๑๔/๖.๓/๖๘

ลงชื่อ.....
(นางสาววารุณี เมืองช้าง)
แผนงานฝ่ายบริการ

คำนำ

ตามที่โรงเรียนครูประชาสรรค์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยดำเนินการจัดทำโครงการหรืองานที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนให้ทันต่อเหตุการณ์ของการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน สอดคล้องจุดเน้นตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการได้มีการจัดทำอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้กำหนดกรอบของการปฏิบัติงานไว้

บัดนี้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาครึ่งปีงบประมาณแล้ว งานแผนงาน/งบประมาณ โรงเรียนครูประชาสรรค์จึงขอรายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับติดตามงานต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป

งานแผนงาน/งบประมาณ
ฝ่ายงบประมาณ
โรงเรียนครูประชาสรรค์

สารบัญ

หน้า

บันทึกข้อความ

คำนำ

รายงานความก้าวหน้าของกลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายวิชาการ

วก.๐๑	โครงการส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมสู่สถาบัน แห่งนวัตกรรมผลิตนักเรียนสู่นวัตกรรม	๑
วก.๐๒	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้พัฒนาครูให้เป็นผู้สร้าง “นวัตกรรมการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. สู่ศตวรรษที่ ๒๑	๒
วก.๐๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑	๓
วก.๐๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ ๒๑	๔
วก.๐๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ ๒๑	๕
วก.๐๖	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ ๒๑	๗
วก.๐๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา	๙
วก.๐๘	โครงการส่งเสริมรักษาศิลป์ท้องถิ่นภูมิปัญญาผลิต นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศทาง วิชาการในศตวรรษที่ ๒๑	๑๐
วก.๐๙	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะอาชีพด้วยนวัตกรรมสู่นวัตกรรม ในศตวรรษที่ ๒๑	๑๒
วก.๑๐	โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาและพัฒนากีฬาสันทนาการ	๑๓
วก.๑๑	โครงการแนะแนวเชิงรุกสู่มิติโรงเรียนคุณภาพ สพฐ	๑๔
วก.๑๒	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	๑๖
วก.๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ ๒๑	๑๗
วก.๑๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการ ๘ กลุ่มสาระฯ	๑๘
วก.๑๕	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับ ม.๑-ม.๖	๑๙
วก.๑๖	โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓	๒๒

รายงานความก้าวหน้าของกลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

สก.๐๑	โครงการพัฒนาระบบการจัดกระทำข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบและประเมิน สมรรถนะของผู้เรียน	๒๕
-------	--	----

รายงานความก้าวหน้าของกลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

นย.๐๑	โครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในและสารสนเทศสถานศึกษา	๒๖
นย.๐๒	โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่มาตรฐานการศึกษา	๓๐
นย.๐๓	โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๑
นย.๐๔	โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ	๓๒

รายงานความก้าวหน้าของกลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายอำนวยการ

อก.๐๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารและการจัดการด้วยศาสตร์พระราชา หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	๓๓
อก.๐๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน	๓๔
อก.๐๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (โครงการใหม่)	๓๕

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

รายงานความก้าวหน้าของกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ฝ่ายงบประมาณ

งป.๐๑	โครงการพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์สู่องค์กร คุณภาพ	๓๖
งป.๐๒	โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนคุรุประชาสรรค์	๓๗
งป.๐๓	โครงการพัฒนางานธุรการ สารบรรณ	๓๘
งป.๐๔	โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์	๓๙
งป.๐๕	โครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)	๔๐
งป.๐๖	โครงการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการเรียนการสอนและจัดการการศึกษา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์	๔๑
งป.๐๗	โครงการสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน)	๔๓

รายงานความก้าวหน้าของกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ฝ่ายบุคคล

บค.๐๑	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑	๔๔
บค.๐๒	โครงการงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๔๕
บค.๐๓	ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สพฐ.	๔๖
บค.๐๔	โครงการงานส่งเสริมระบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	๔๗
บค.๐๕	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ศตวรรษที่ ๒๑	๔๘

รายงานความก้าวหน้าของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กก.๐๑	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียน สู่บุคคลแห่งการเรียนรู้และทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑	๔๙
กก.๐๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑	๕๑
กก.๐๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านอย่างยั่งยืน สู่ศตวรรษที่ ๒๑	๕๒
กก.๐๔	โครงการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยรูปแบบแอปพลิเคชัน Student Care	๕๓

รายงานความก้าวหน้าของกลุ่มบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป

บท.๐๑	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐาน	๕๔
บท.๐๒	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดบริการยานพาหนะอย่างมีคุณภาพ	๕๕
บท.๐๓	โครงการส่งเสริมพัฒนากิจการสหกรณ์ร้านค้าและส่งเสริมการเรียนการสอน สหกรณ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์	๕๖
บท.๐๔	โครงการพัฒนาระบบงานประกันอุบัติเหตุโรงเรียนคุรุประชาสรรค์	๕๗

รายงานความก้าวหน้าของกลุ่มบริหารทั่วไป ฝ่ายบริการ

บก.๐๑	โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา	๕๘
สรุปรายงานเงินคงเหลือในโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		๕๙

รหัสโครงการ.....วท๐๑.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปิงปประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางปิยพร รัตนโกสุม

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมสู่สถาบันแห่งนวัตกรรม ผลิตนักเรียนสู่นวัตกรรม

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน

☐ รายได้สถานศึกษา

☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	๗,๐๒๕	๒,๔๒๕	๓๔.๕๒	๔,๖๐๐	๖๕.๔๘
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ จัดครู	๒,๓๗๐	๒,๓๗๐	๑๐๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียน	๘,๙๖๐	๐	๐.๐๐	๘,๙๖๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๔ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	๐	๐	๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๕ การจัดสอนซ่อมเสริม/สอน แทน	๐	๐	๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๖ ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริม นิสัย	๒๐,๑๐๐	๘,๑๐๐	๔๐.๓๐	๑๒,๐๐๐	๕๙.๗๐
รวมทั้งโครงการ	๓๘,๔๕๕	๑๒,๘๙๕	๓๓.๕๓	๒๕,๕๖๐	๖๖.๔๗

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นางปิยพร รัตนโกสุม)

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ วก๐๒

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางเนาวรัตน์ ศรีน้า.....

๑. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้พัฒนาครูให้เป็นผู้สร้าง “นวัตกรรมการเรียนรู้” เพื่อพัฒนา
 โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. สู่ศตวรรษที่ ๒๑

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ การบริหารโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. สู่ความเป็นเลิศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	๔๗,๙๓๐	๑๕,๒๕๐	๓๑.๘๑	๓๒,๖๘๐	๖๘.๑๘
กิจกรรมที่ ๒ ผลิตเอกสารและนวัตกรรม การเรียนการสอน	๒๔๗,๕๐๐	๑๒๓,๗๕๐	๕๐	๑๒๓,๗๕๐	๕๐
กิจกรรมที่ ๓ ศรีตรังนิเทศวิถี	๐	๐	๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมบุคลากรทำวิจัยใน ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ	๐	๐	๐	๐	๐
รวมทั้งโครงการ	๒๙๕,๔๓๐	๑๓๙,๐๐๐	๔๗.๐๕	๑๖๕,๔๓๐	๕๕.๙๕

๔. ปัญหา/อุปสรรค

- การจัดกิจกรรมในโครงการมีการปรับงบประมาณไปใช้กับกิจกรรมอื่นที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ
 ซึ่งทำให้ต้องปรับลดงบประมาณจากที่เคยประมาณการไว้เดิม

๕. ข้อเสนอแนะ

- นำข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้งบประมาณไปวางแผนเพื่อเขียนโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้
 สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นางเนาวรัตน์ ศรีน้า)

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ วก๐๓

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางศศิธร หุ้มนรินทร์

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอนภาษาไทย	๒๐,๐๑๐	๑๘,๐๑๐	๙๐.๐๑	๒,๐๐๐	๙.๙๙
กิจกรรมที่ ๒ วันสำคัญทางภาษาไทย	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ ๓ PLC ครูภาษาไทย	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย	-	-	-	-	-
รวมทั้งโครงการ	๒๐,๐๑๐	๑๘,๐๑๐	๙๐.๐๑	๒,๐๐๐	๙.๙๙

๔. ปัญหา/อุปสรรค

๑) วันสำคัญทางภาษาไทย มี ๒ วัน หากจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบทั้ง ๒ วัน จะกระทบกับการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมอื่นของโรงเรียนได้

๕. ข้อเสนอแนะ

๑) จัดกิจกรรมแบบบูรณาการวันสุนทรภู่กับวันภาษาไทยแห่งชาติเข้าด้วยกัน หรือจัดแบบออนไลน์ ๑ วัน แล้ว
จัดเต็มรูปแบบ ๑ วัน

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
 (นางศศิธร หุ้มนรินทร์)
 วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ.....วท๐๔.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.....
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางสาวสมใจ ยิ้มเพ็ง.....

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ ๒๑

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาสื่อและ นวัตกรรมการเรียนการสอน คณิตศาสตร์	๕๖,๗๙๕	๓๘,๒๖๕	๖๗.๓๗	๑๘,๕๓๐	๓๒.๖๓
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	-	-	-	-	-
รวมทั้งโครงการ	๕๖,๗๙๕	๓๘,๒๖๕	๖๗.๓๗	๑๘,๕๓๐	๓๒.๖๓

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....-.....
.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....-.....
.....



ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นางสาวสมใจ ยิ้มเพ็ง)
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ วท๐๕

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นายอำนาจ หุ่มนรินทร์

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน (๑๐๗,๐๒๕)

☐ รายได้สถานศึกษา

☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด วิชาการ (๕๐,๐๐๐)

☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอนและกระบวนการจัดการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๗๐,๘๕๐	๒๓,๗๕๐	๓๓.๕๒	๔๗,๑๐๐	๖๖.๔๗
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์	๔,๘๖๐	๐	๐	๔,๘๖๐	๐
กิจกรรมที่ ๓ การสร้างชุมชนทาง วิชาชีพ สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อ พัฒนา	๐	๐	๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๔ การวิจัยสิ่งแวดลอม	๕,๖๓๐	๐	๐	๕,๖๓๐	๐
กิจกรรมที่ ๕ วิทยาศาสตร์พลังสิบ	๒๖,๑๔๓	๒๖,๑๔๓	๑๐๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๖ สืบหาวิทยาศาสตร์	๐	๐	๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๗ ค่ายพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๘ ค่ายดาราศาสตร์	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการอุดหนุน	๑๐๗,๐๒๕	๔๙,๘๙๓	๔๖.๖๑	๕๗,๑๓๒	๕๓.๓๙
รวมทั้งโครงการเรียนฟรี	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นายอำนาจ หุ้มนริน)
วันที่ .๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

**แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ 2568**

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางสาวรัชนีกร สิงห์โต

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ ในศตวรรษที่ 21

2. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

3. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	17,025	13,025	76.50	4,000	23.49
กิจกรรมที่ ๒ Special days	10,000	10,000	100	0	0
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา ทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีน	40,000	40,000	100	0	0
กิจกรรมที่ 4 Two-Day English & Chinese Camp 2025	56,650	0	0	56,650	100
กิจกรรมที่ 5 PLC กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ	0	0	0	0	0
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาหลักสูตรกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	0	0	0	0	0
รวมทั้งโครงการ	123,675	63,025	50.96	60,650	49.03

4. ปัญหา/อุปสรรค

.....

5. ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นางสาวรัชนิกร สิงห์โต)
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2567

รหัสโครงการ.....วท ๐๗.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครุประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนายสิริภัทร จารุทรศน์.....

๑. ชื่อโครงการ...ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ด้วยพหุปัญญา ในศตวรรษที่ ๒๑.....

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	๒๑,๙๘๐	๑๙,๙๘๐	๙๐.๙๐	๒,๐๐๐	๙.๑๐
กิจกรรมที่ ๒ ค่ายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของเรา	๒๘,๖๔๐	๐	๐	๒๘,๖๔๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๓ ความรู้ประวัติศาสตร์ สู่ภาคเอกชน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๔ นวัตกรรมนวัตกรรม Podcast	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องอาเซียน	๒,๒๐๐	๐	๐	๒,๒๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๖ ตอบปัญหาอาเซียน	๒,๔๗๐	๐	๐	๒,๔๗๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาและบูรณาการศูนย์ การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ร.๑๐	๑๗,๐๐๐	๐	๐	๑๗,๐๐๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๙๒,๒๙๐	๒๙,๙๘๐	๓๒.๔๘	๖๒,๓๑๐	๖๗.๕๒

๔. ปัญหา/อุปสรรค -

๕. ข้อเสนอแนะ -

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
 (นายสิริภัทร จารุทรศน์)
 วันที่.....๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘.....

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครุประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๑. ชื่อโครงการส่งเสริมรักษาศิลป์ท้องถิ่นภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศตวรรษที่ ๒๑

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด วิชาการ ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๙๓.๓๓	๒,๐๐๐	๖.๖๗
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล	๑๐๐,๐๐๐	๖๗,๒๕๐	๖๗.๒๕	๓๒,๗๕๐	๓๒.๗๕
กิจกรรมที่ ๓ ค่ายอัจฉริยะภาพส่งเสริมผู้เรียนสู่อาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย (กลองยาว) ดนตรีสากล นาฏศิลป์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๔ ค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๗๒ สู่พลเมืองโลกในศตวรรษที่ ๒๑	๑๐,๐๐๐	๙,๑๕๐	๙๑.๕๐	๘๕๐	๘.๕๐
รวมทั้งโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๔,๔๐๐	๘๒.๒๐	๓๕,๖๐๐	๑๗.๘๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะซึ่งร้านค้าทั่วไปไม่มีจำหน่าย จึงต้องดำเนินการขอใบเสนอราคาจากร้านค้าที่จำหน่ายโดยเฉพาะ ทำให้ขั้นตอนการสั่งซื้อเกิดความล่าช้า และ การสั่งซื้อที่ไม่ระบุยี่ห้อทำให้งานพัสดุจัดซื้อได้ตามที่ต้องการ

๕. ข้อเสนอแนะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะต้องมีวางแผนในการขอใบเสนอราคาจากทางร้านค้า เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์)
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ.....วท.๐๙.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ.....

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางสาวอัปสร..ชัยเกรี.....

๑. ชื่อโครงการ....พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะอาชีพด้วยนวัตกรรมสู่นวัตกรรมในศตวรรษที่ ๒๑.....

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา

☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ ตลาดนัดอาชีพส่งเสริมทักษะอาชีพสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและพัฒนาผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล	๗๕,๓๔๑	-	-	๗๕,๓๔๑	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๓ หนึ่งผู้เรียน หนึ่งอาชีพ	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งบริการทักษะอาชีพงานช่างอุตสาหกรรม	๖๕,๐๐๐	-	-	๖๕,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง STEM สู่นวัตกรรมในศตวรรษที่ ๒๑	๔๖,๐๐๐	-	-	๔๖,๐๐๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๒๒๖,๓๔๑	-	-	๒๒๖,๓๔๑	๑๐๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....-

๕. ข้อเสนอแนะ

.....-

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นางสาวอัปสร ชัยเกรี)

วันที่.....๒๔...มีนาคม...๒๕๖๘.....

รหัสโครงการ วก๑๐

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาพลศึกษา

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นายศศิวงศ์ หริ่งรอด

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะกีฬาและพัฒนาทักษะกีฬาสุนทรีย์ภาพ IQ EQ VQ MQ

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน (๓๕,๐๐๐)

☐ รายได้สถานศึกษา

☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด วิชาการ (๒๐๗,๕๐๐)

☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๒ กีฬาภายในโรงเรียนครูประชาสรรค์	๑๗๒,๕๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๘๖.๙๕	๒๒,๕๐๐	๑๓.๐๔
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๓๕,๐๐๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการอุดหนุน	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐
รวมทั้งโครงการเรียนฟรี	๒๐๗,๕๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๗๒.๒๘	๕๗,๕๐๐	๒๗.๗๑

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....
.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นายศศิวงศ์ หริ่งรอด)

วันที่.....

รหัสโครงการ วก๑๑

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นายกำพล อู่ดี นางสาวสุธิชา เฉยนก และ นางสาววารุณี เมืองช้าง

๑. ชื่อโครงการ แผนแนะเชิงรุกสู่มิติโรงเรียนคุณภาพ สพฐ.

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด วิชาการ ☒ อื่นๆ บัญชีกองทุน กยศ.

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
☒ ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑๕,๕๐๐ บาท					
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระดับงานบริการแนะแนว เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมแนะแนวสู่ใจจร	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริม ผู้เรียนเพื่อรับทุนการศึกษา	๓,๕๐๐	๒,๘๐๐	๘๐	๗๐๐	๒๐
☒ อื่นๆ บัญชีกองทุน กยศ. จำนวน ๘,๔๐๐ บาท					
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา (กยศ.) เพื่อความเสมอภาคของผู้เรียน	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๑๐๐	๐	๐
☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด วิชาการ จำนวน ๑๑๕,๐๐๐ บาท					
กิจกรรมที่ ๕ เตรียมความพร้อมผู้เรียนพิชิต มหาวิทยาลัย สร้างแนวทางอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑	๓,๑๕๐	๒,๖๕๐	๘๔.๑๓	๕๐๐	๑๕.๘๗
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)	๖,๔๕๐	-	-	๖,๔๕๐	-
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม ผู้เรียนสู่การศึกษาต่อและการมีงานทำ	๕,๔๐๐	๕,๔๐๐	๑๐๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๘ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนครูประชา สรรค์	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-
กิจกรรมที่ ๙ Open House สถาบันแห่งนวัตกรรม ครู ๔.๐ คุณค่าวิถีมัธยมศึกษาตอนต้นศาสตร์พระราช ประยุกต์เข้ากับศาสตร์สากล ปีการศึกษา ๒๕๖๗	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๑๐	๙๙.๔๖	๕๙๐	๐.๕๔
รวมทั้งโครงการ	๑๓๘,๙๐๐	๑๒๐,๗๖๐	๘๖.๙๔	๑๘,๑๔๐	๑๓.๐๖

๔. ปัญหา/อุปสรรค

มีการเปลี่ยนรายการแปลงประมาณการ รายการสั่งซื้อวัสดุในกิจกรรมต่าง ๆ

๕. ข้อเสนอแนะ

ต้องมีการวางแผนการเขียนประมาณการให้ครบถ้วน ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงรายการประมาณการ

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นางสาววารุณี เมืองช้าง)
วันที่.....

รหัสโครงการ.....วค๑๒.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางปิยพร รัตนโกสุม

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☒ อื่นๆ ค่าหนังสือเรียน

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐
รวมทั้งโครงการ	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐.๐๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นางปิยพร รัตนโกสุม)
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ.....วก ๑๓.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนายวิโรจน์ พรหมพั่ง.....

๑. ชื่อโครงการ..พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสู่ศตวรรษที่ ๒๑.....

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวดส่งเสริม ICT..... ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ จัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน	๔๐๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๕๕%	๑๘๐,๐๐๐	๔๕%
กิจกรรมที่ ๒					
รวมทั้งโครงการ	๔๐๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๕๕%	๑๘๐,๐๐๐	๔๕%

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นายวิโรจน์ พรหมพั่ง)

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ วค๑๔

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางเนาวรัตน์...ศรีฉำ.....

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะทางวิชาการ ๘ กลุ่มสาระฯ และทักษะวิชาชีพ

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน...หมวด วิชาการ... ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะอาชีพ	๔๑๐,๐๐๐	๒๒๙,๔๕๖	๕๕.๙๖	๑๖๐,๕๔๔	๓๙.๑๓
รวมทั้งโครงการ	๔๑๐,๐๐๐	๒๒๙,๔๕๖	๕๕.๙๖	๑๖๐,๕๔๔	๓๙.๑๓

๔. ปัญหา/อุปสรรค

- ในการดำเนินงานงบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ เนื่องจากมีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น

๕. ข้อเสนอแนะ

- นำข้อมูลการใช้งบประมาณไปวางแผนเขียนโครงการในปีงบประมาณต่อไป เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
 (นางเนาวรัตน์ ศรีฉำ)
 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ วท.๑๕

ผ.ง.๗/๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

๑. ชื่อโครงการ ทักษะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับ ม.๑-ม.๖

กลุ่มบริหาร วิชาการ

๒. การใช้งบประมาณ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน

☐ รายได้สถานศึกษา

☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ทักษะศึกษา

☐ อื่นๆ

กิจกรรม	งบประมาณ			
	ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละที่ใช้
กิจกรรมที่ ๑ ทักษะศึกษานักเรียนชั้น ม.๑	๕๖,๕๒๐	๕๖,๕๒๐	๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๑ ทักษะศึกษานักเรียนชั้น ม.๒	๖๙,๓๘๐	๖๙,๓๘๐	๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๑ ทักษะศึกษานักเรียนชั้น ม.๓	๘๓,๔๗๐	๘๓,๔๗๐	๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๑ ทักษะศึกษานักเรียนชั้น ม.๔	๗๘,๖๖๐	๗๘,๖๖๐	๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๑ ทักษะศึกษานักเรียนชั้น ม.๕	๖๕,๐๒๐	๖๕,๐๒๐	๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๑ ทักษะศึกษานักเรียนชั้น ม.๖	๗๘,๙๕๐	๖๘,๓๔๐	๑๐,๖๑๐	๘๖.๕๖
รวมทั้งโครงการ	๔๓๒,๐๐๐	๔๒๓,๙๐๐	๑๐,๖๑๐	๙๘.๑๒

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ผลผลิต Outputs

เชิงปริมาณ ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทักษะศึกษา

เชิงคุณภาพ

๑) นักเรียนเป็นคนหูตากว้างไกล ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล ทันท่วงทีเหตุการณ์ ข้างสาวต่างๆ

๒) นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่สถานที่ภายนอกทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาวิชาความรู้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศและได้รับประสบการณ์ตรง

๓) นักเรียนกล้าคิด กล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี และมีความสุข สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะได้

๓.๒ ผลลัพธ์ Outcomes

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุขและได้ประสบการณ์ตรง

๔. ผลการประเมินโครงการ

ข้อ	รายการ	ระดับการดำเนินงาน				
		๕	๔	๓	๒	๑
๑	มีการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนนำผลการประเมินปีที่ผ่านมาวางแผนพัฒนาโครงการปีปัจจุบัน (P)	/				
๒	ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงระเบียบราชการและผลประโยชน์แก่ทางราชการเป็นหลัก (D)	/				
๓	มีการตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจสอบปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น (C)	/				
๔	ปฏิบัติงานให้เป็นแบบแผน มีการแจ้งแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติ และวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีถัดไป (A)	/				
รวมคะแนนการประเมิน		๒๐				

เกณฑ์คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการ

ค่าเฉลี่ย ๑๕.๐๑-๒๐.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย ๑๐.๐๑-๑๕.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๑-๑๐.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๕.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย

สรุปผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด

๕. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๕.๑ ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(นายกำพล อู่ดี)
ตำแหน่ง ครู

รูปภาพ หลักฐาน ร่องรอย



วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ (ม.๓ และ ม.๖) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ (ม.๑ ,ม.๒ ,ม.๔ ,ม.๕)
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ ระดับ ม.๑-ม.๖

หมายเหตุ : อธิบายใต้ภาพกิจกรรม
(ใส่ไม่เกิน ๔ ภาพ)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

๑. ชื่อโครงการ อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
กลุ่มบริหาร วิชาการ

๒. การใช้งบประมาณ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน

☐ รายได้สถานศึกษา

☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด คุณธรรม

☐ อื่นๆ

กิจกรรม	งบประมาณ			
	ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละที่ใช้
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม. ๑	๑๔,๘๕๐	๑๔,๘๕๐	๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.๒ และ ม.๓	๒๗๓,๙๐๐	๒๗๓,๙๐๐	๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๒๘๘,๗๕๐	๒๘๘,๗๕๐	๐	๑๐๐

๓. ผลการดำเนินงาน

๓.๑ ผลผลิต Outputs

เชิงปริมาณ

๑) ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.๑-ม.๓ จำนวน ๘๗๕ คนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม

๒) ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.๑-ม.๓ ร้อยละ ๙๕

ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักรักเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๑) ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม

๒) ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม

และความมั่นคงของประเทศไทย

๓.๒ ผลลัพธ์ Outcomes

นักเรียนร้อยละ ๙๕ ได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุขและได้ประสบการณ์

๔. ผลการประเมินโครงการ

ข้อ	รายการ	ระดับการดำเนินงาน				
		๕	๔	๓	๒	๑
๑	มีการวางแผนการดำเนินงาน กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนนำผลการประเมินปีที่ผ่านมาวางแผนพัฒนาโครงการปีปัจจุบัน (P)	/				
๒	ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงระเบียบราชการและผลประโยชน์แก่ทางราชการเป็นหลัก (D)	/				
๓	มีการตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจสอบปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น (C)	/				
๔	ปฏิบัติงานให้เป็นแบบแผน มีการแจ้งแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติ และวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีถัดไป (A)	/				
รวมคะแนนการประเมิน		๒๐				

เกณฑ์คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการ

ค่าเฉลี่ย ๑๕.๐๑-๒๐.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย ๑๐.๐๑-๑๕.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก

ค่าเฉลี่ย ๕.๐๑-๑๐.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๕.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย

สรุปผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด

๕. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๕.๑ ปัญหา/อุปสรรค

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมไม่เหมาะสมกับระดับหลักสูตรเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ครั้งต่อไป ควรแยกเป็นระดับชั้น ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓ เพื่อความเหมาะสมของหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายกำพล อู่ดี)

ตำแหน่ง ครู

รูปภาพ หลักฐาน ร่องรอย



วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

หมายเหตุ : อธิบายใต้ภาพกิจกรรม
(ใส่ไม่เกิน ๔ ภาพ)

รหัสโครงการ.....สก.๐๑.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้งานทะเบียน – วัสดุ.....
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนายเอกวิทย์ บุญยะคงรัตน์.....

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการพัฒนาระบบการจัดกระทำข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบและประเมินสมรรถนะของผู้เรียน และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และวัดประเมินสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑.....

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาระบบ การจัดกระทำข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียน	๖๘,๒๔๘	๖๒,๒๔๘	๙๑.๒๑	๖,๐๐๐	๘.๗๙
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ และวัดประเมินผล ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑	๒๒๐,๖๙๐	๑๗๒,๙๔๐	๗๘.๓๖	๔๗,๗๕๐	๒๑.๖๔
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมแก้ไขภาวะ ถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมรับนักเรียน ใหม่	๑๓,๑๔๑	๑๑,๑๔๑	๘๔.๗๘	๒,๐๐๐	๑๕.๒๒
รวมทั้งโครงการ	๓๐๒,๐๘๙	๒๔๖,๓๒๙	๘๑.๕๔	๕๕,๗๕๐	๑๘.๔๖

๔. ปัญหา/อุปสรรค

-

๕. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นายเอกวิทย์ บุญยะคงรัตน์)
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ นย๐๑

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นายกานน เลื่อนสกุล

๑. ชื่อโครงการ ขั้บเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในและสารสนเทศสถานศึกษา

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน (กิจกรรมที่ ๒,๓)
☒ ดำเนินงานเสร็จแล้ว(กิจกรรมที่ ๑)

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ ขั้บเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ ๒ รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	๔,๔๖๕	๘๙.๓	๕๓๕	๑๐.๗
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน	-	-	-	-	-
รวมทั้งโครงการ	๕,๐๐๐	๔,๔๖๕	๘๙.๓	๕๓๕	๑๐.๗

๔. ปัญหา/อุปสรรค

- การใช้งบประมาณในกิจกรรมที่ ๒ มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ เนื่องจากมีการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๒)จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

- งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อเตรียมการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก

๕. ข้อเสนอแนะ

- เขียนของงบประมาณสนับสนุนในการขั้บเคลื่อนการประกันคุณภาพภายนอก
- ปรึกษาฝ่ายการเงิน และพัสดุ เพื่อหาทางออก
- ได้รับเงินสวัสดิการโรงเรียนในการสนับสนุนกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการประเมินดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นายกานน เลื่อนสกุล)

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ภาพประกอบ
กิจกรรมที่ ๑ ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา



ภาพประกอบ

กิจกรรมที่ ๒ รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๗



การเก็บข้อมูล SAR. กลุ่มสาระฯ พร้อมไฟล์ และการอัปข้อมูลลงตัวชี้วัด



ลิงค์อัปข้อมูลตามตัวชี้วัด SAR ๒๕๖๗

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม



คู่มือประกันคุณภาพภายใน

ภาพประกอบ
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน



หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รหัสโครงการ....นย๐๒

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ .นายอำนาจ หุ่่มรินทร์

๑. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ	๖๒๕	-	-	๖๒๕	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๓ สวนพฤษภาคมศาสตร์ ในโรงเรียน	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๖๐.๐๐	๒,๐๐๐	๔๐.๐๐
กิจกรรมที่ ๔ ขับเคลื่อนศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC					
รวมทั้งโครงการ	๕๖๒๕	๓,๐๐๐	๕๓.๓๓	๒,๖๒๕	๔๖.๖๗

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....
.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(.นายอำนาจ หุ่่มรินทร์...)

วันที่..๒๔.....มีนาคม..... ๒๕๖๘

รหัสโครงการ นย ๐๓-๐๑

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางสาวพิกานันท์ น้อยท่าทอง และคณะ

๑. ชื่อโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน ☒ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ ค่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ภาค เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	๓๑๑,๙๖๐	๙๔,๐๐๐	๓๐.๑๓	๒๑๗,๙๖๐	๖๙.๘๗
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมศึกษาดูงาน และเข้าร่วมกิจกรรม สร้างแรง บันดาลใจ ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๘	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๔๙๑,๙๖๐	๙๔,๐๐๐	๑๙.๑๑	๓๙๗,๙๖๐	๘๐.๘๙

๔. ปัญหา/อุปสรรค

การดำเนินกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนจากแผนปฏิบัติการเดิม เนื่องจากแนวทางการนำนักเรียนไปค่ายนอกสถานศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับฝ่ายบริหารมีข้อพิจารณาเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยของนักเรียน จึงเห็นควรให้งดการจัดกิจกรรมค่าย และปรับเป็นการไปสถานที่ใกล้เคียงภายในจังหวัด

๕. ข้อเสนอแนะ

ควรมีการศึกษาแนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาอื่น ๆ ที่มีการนำนักเรียนไปค่ายนอกสถานที่ ภายใต้หลักเกณฑ์และมาตรการความปลอดภัยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาและปรับแนวทางให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
 (นางสาวพิกานันท์ น้อยท่าทอง)
 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ....นย๐๔

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ .นายอำนาจ หุ่มนริน

๑. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผน ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ ๒ นิเทศกำกับติดตาม ประเมินผล	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำรายงานผล การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ	-	-	-	-	-
รวมทั้งโครงการ	-	-	-	-	-

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
 (.นายอำนาจ หุ่มนริน...)
 วันที่..๒๔.....มีนาคม..... ๒๕๖๘

รหัสโครงการ อก.01

ผง.6/68

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ 2568

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ -

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางรัชฎาพร อินทร์แสง

1. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารและการจัดการด้วยศาสตร์พระราชา
หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (อก.01)

2. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

3. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 1 การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน	8000	4,755	59.43	3,245	40.56
กิจกรรมที่ 2 การยกย่องเชิดชู เกียรติองค์กรดีเด่นและครูและ บุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลจากสภา ผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย	10,000	-	100	10,000	100
กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชู เกียรติองค์กรดีเด่นและครูและ บุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลจาก สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานแห่งประเทศไทย	10,000	-	100	10,000	100
รวมทั้งโครงการ	28,000				

4. ปัญหา/อุปสรรค

-

5. ข้อเสนอแนะ -

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นางรัชฎาพร อินทร์แสง)
วันที่ 24 มีนาคม 2568

รหัสโครงการ.....อก๐๑๑...

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายอำนวยการสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางนิชฐิ โพธิ์ตุ่น.....

๑. ชื่อโครงการ.....พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน.....

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ (๑) ค่าจัดการเรียนการสอน

☐ (๒) รายได้สถานศึกษา

☒ (๓) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศรียังโฮตอป	๑๘,๒๔๐(๑)	๑๖,๔๔๐	๙๐	๑,๘๐๐	๑๐
กิจกรรมที่ ๒ สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีและนำเสนอวัฒนธรรมสู่ชุมชน	๒๕,๐๐๐ (๑)	๑๕,๐๐๐	๖๐	๑๐,๐๐๐	๔๐
กิจกรรมที่ ๓ จิตอาสาพัฒนาชุมชนฝึกฝนคนดี	๒๐.๐๐๐ (๓)	-	-	-	-
รวมทั้งโครงการ	๖๓,๒๔๐	๓๑,๔๔๐	๔๙.๗๑	๓๑,๘๐๐	๕๐.๒๙

๔. ปัญหา/อุปสรรค

การจัดซื้อวัสดุ ไม่มีร้านให้เครดิต ต้องสำรองจ่ายเอง ทำให้การจัดหาวัสดุล่าช้า

๕. ข้อเสนอแนะ

.ทางโรงเรียนควรจัดเงินสำรองจ่ายให้พัสดุดำเนินการจัดซื้อได้

ลงชื่อ.....



.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(...นางนิชฐิ โพธิ์ตุ่น...)

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ..อก ๐๓-๐๑.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☒ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้อำนวยการ.....

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางปทุมวดี มีนาค.....

๑. ชื่อโครงการ.. “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น”

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา

☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรม	๑๙,๑๐๐	๑๙,๑๐๐	๑๐๐	๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๑๙,๑๐๐	๑๙,๑๐๐	๑๐๐	๐	๑๐๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....
.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....นางปทุมวดี มีนาค.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(..นางปทุมวดี มีนาค .)
วันที่.....๒๔/มี.ค/๒๕๖๘....

รหัสโครงการ.....งป.๐๑.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้งานการเงินและบัญชี.....

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางสาวอัปสร..ชัยเกรี.....

๑. ชื่อโครงการ....พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชีโรงเรียนครูประชาสรรค์สู่องค์กรคุณภาพ.....

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี โรงเรียนครูประชาสรรค์สู่องค์กรคุณภาพ	๔๔,๐๐๐	๓๒,๗๘๐	๗๔.๕๐	๑๑,๒๒๐	๒๕.๕๐
รวมทั้งโครงการ	๔๔,๐๐๐	๓๒,๗๘๐	๗๔.๕๐	๑๑,๒๒๐	๒๕.๕๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

๑. การขอใช้งบประมาณขาดราคากลาง ทำให้การประมาณราคาวัสดุผิดพลาด ได้จำนวนวัสดุน้อยกว่าความต้องการ
๒. วัสดุอยู่ระหว่างการจัดซื้อ เนื่องจากซื้อพร้อมๆ กันค่อนข้างมาก

๕. ข้อเสนอแนะ

๑. ขอราคากลางจากงานพัสดุเพื่อที่จะได้อย่างถูกต้อง
๒. ประชุมและวางแผนในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นางสาวอัปสร ชัยเกรี)
วันที่.....๒๔...มีนาคม...๒๕๖๘.....

รหัสโครงการ.....งป๐๒.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้งานพัสดุ.....

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนายวีรศักดิ์ จันทร์สุข.....

๑. ชื่อโครงการ.....พัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนครูประชาสรรค์.....

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน

☐ รายได้สถานศึกษา

☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงาน	๒๘,๔๕๐	๑๘,๒๒๐	๖๔.๐๔	๑๐,๒๓๐	๓๕.๙๖
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมบุคลากร งานพัสดุ และสินทรัพย์ และ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	๔,๕๕๐	-	๐	๔,๕๕๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๓๓,๐๐๐	๑๘,๒๒๐	๕๕.๒๑	๑๔,๗๘๐	๔๔.๗๙

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....
.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นายวีรศักดิ์ จันทร์สุข)

วันที่.....๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘.....

รหัสโครงการ งป๐๓

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานธุรการสารบรรณ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางกัญญา โพธิ์กล้า

๑. ชื่อโครงการ พัฒนางานธุรการสารบรรณ

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด-..... ☐ อื่นๆ.....-.....

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนางานธุรการสารบรรณ	๒๕,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๕๔	๑๑,๕๐๐	๔๖
รวมทั้งโครงการ	๒๕,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๕๔	๑๑,๕๐๐	๔๖

๔. ปัญหา/อุปสรรค

๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม
๒. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ไม่เสถียร

๕. ข้อเสนอแนะ

๑. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม
๒. จัดระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้เสถียรพร้อมใช้งานทุกที่ทุกเวลา ในบริเวณโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นางกัญญา โพธิ์กล้า)

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ งบ๐๔

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานแผนงาน
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางศศิธร หุ้มนรินทร์

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนครูประชาสรรค์

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๔๕๐	๘,๔๕๐	๘๐.๘๖	๒,๐๐๐	๑๙.๑๔
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงห้องงานแผนงาน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐	๐	๐
รวมทั้งโครงการ	๑๑,๙๕๐	๙,๙๕๐	๘๓.๒๖	๒,๐๐๐	๑๖.๗๔

๔. ปัญหา/อุปสรรค

๑) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการล่าช้า จากการที่ผู้รับผิดชอบโครงการบางโครงการส่งการขอใช้งบประมาณ
ไม่เป็นไปตามข้อตกลง

๒) การขอใช้งบประมาณขาดราคากลาง ทำให้การประมาณราคาวัสดุผลิตพลาด ได้จำนวนวัสดุน้อยกว่าความ
ต้องการ

๕. ข้อเสนอแนะ

๑) ขอความร่วมมือจากรองผู้อำนวยการกำหนดเวลาในการเซ็นขอใช้งบประมาณกับบุคลากรให้ชัดเจน หากเกิน
กำหนดต้องรอครั้งต่อไป

๒) ขอความร่วมมือจากงานพัสดุในการส่งราคากลางให้แก่บุคลากรได้รับทราบ

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
 (นางศศิธร หุ้มนรินทร์)
 วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ งป๐๕

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณ
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางสาวธัญสินี ศรีทรง

๑. ชื่อโครงการ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

๒. การดำเนินงาน

☒ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☐ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน

☐ รายได้สถานศึกษา

☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ บันทึกข้อมูล นักเรียนรายบุคคล (DMC)	๐	๐	๐	๐	๐
รวมทั้งโครงการ	๐	๐	๐	๐	๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

-

๕. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นางสาวธัญสินี ศรีทรง)

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ...งป๐๖.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้งบประมาณ.....

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางณัฐนิชา บัญญา.....

๑. ชื่อโครงการ.....ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการเรียนการสอนและจัดการการศึกษาโรงเรียนครูประชาสรรค์

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน

☒ รายได้สถานศึกษา

☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
ค่าจัดการเรียนการสอน					
กิจกรรมที่ ๑ ขับเคลื่อนการ บริหารคุณภาพการเรียนการสอน และจัดการการศึกษา					
๑. ค่ากระแสไฟฟ้า	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐.๐๐
๒. ค่าโทรศัพท์	๘,๔๐๐	๔,๒๐๐	๕๐.๐๐	๔,๒๐๐	๕๐.๐๐
๓. ค่าเสตมปี	๓,๖๐๐	๑,๘๐๐	๕๐.๐๐	๑,๘๐๐	๕๐.๐๐
รวมเงิน	๒,๐๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๖,๐๐๐	๕๐.๐๐	๑,๐๐๖,๐๐๐	๕๐.๐๐
รายได้สถานศึกษา					
กิจกรรมที่ ๑ ขับเคลื่อนการ บริหารคุณภาพการเรียนการสอน และจัดการการศึกษา					
๑. ค่ากระแสไฟฟ้า	๗๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๕๐.๐๐	๓๖,๐๐๐	๕๐.๐๐
๒. ค่าน้ำประปา	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	๕๐.๐๐	๖,๐๐๐	๕๐.๐๐
	๘๔,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๕๐.๐๐	๔๒,๐๐๐	๕๐.๐๐
รวมทั้งโครงการ	๒,๐๙๖,๐๐๐	๑,๐๔๘,๐๐๐	๕๐.๐๐	๑,๐๔๘,๐๐๐	๕๐.๐๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

- แนวทางการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนและนักเรียนตระหนักและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน

๕. ข้อเสนอแนะ

- ๑) ขอความร่วมมือจากครูที่ปรึกษา ให้นักเรียนประหยัดไฟฟ้าหลังใช้เสร็จ ปิดไฟและพัดลมให้เรียนร่อย
- ๒) ขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(...นางณัฐนิชา บัญมาก...)
วันที่.....๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘.....

รหัสโครงการ งป๐๗

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี

(ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ)

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางสาวประภัสสร กองยอด

๑. ชื่อโครงการ สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ)

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน

☐ รายได้สถานศึกษา

☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☒ อื่นๆ ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ ค่าอุปกรณ์การเรียน	๙๑๑,๕๖๐	๔๕๕,๗๘๐	๕๐	๔๕๕,๗๘๐	๕๐
กิจกรรมที่ ๒ ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๙๒๐,๖๕๐	๐	๐	๙๒๐,๖๕๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๑,๘๓๒,๒๑๐	๔๕๕,๗๘๐	๒๔.๘๘	๑,๓๗๖,๔๓๐	๗๕.๑๒

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....
.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นางสาวประภัสสร กองยอด)

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ.....บค ๐๑.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล.....
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางชุลีกร ปิ่นแก้ว.....

๑. ชื่อโครงการ..... พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑.....

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☒ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๓๑,๔๐๐	๑๖,๘๖๐	๕๓.๖๙	๑๔,๕๔๐	๔๖.๓๑
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาตนเองตาม วิชาชีพครู (ไปราชการ)	๗๐,๐๐๐	๓๔,๑๖๘	๔๘.๘๑	๓๕,๘๓๒	๕๑.๑๙
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบงาน บุคลากร	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ กำกับติดตาม ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครูประชาสรรค์	๒๓,๖๐๐	๐	๐	๒๓,๖๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๕ อาสาภาคีหัวใจ ครู	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐
รวมทั้งโครงการ	๑๗๐,๐๐๐	๕๖,๐๒๘	๓๓	๑๑๓,๙๗๒	๖๗

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....-

๕. ข้อเสนอแนะ

.....-

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(..นางชุลีกร ปิ่นแก้ว..)
วันที่.....๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘.....

รหัสโครงการ.....บค ๐๒.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล.....
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางชุลีกร ปิ่นแก้ว.....

๑. ชื่อโครงการ..... งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.....

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำบอร์ด ทำเนียบโรงเรียนครูประชาสรรค์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐
รวมทั้งโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....-

๕. ข้อเสนอแนะ

.....-

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(..นางชุลีกร ปิ่นแก้ว..)
วันที่.....๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘.....

รหัสโครงการ บค ๐๓

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นายวิฑฒณ พวงแก้ว

๑. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สพฐ.

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ ยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา โรงเรียนคุณภาพ สพฐ.	๖๐๗,๘๐๐	๒๗๙,๒๔๑	๔๕.๙๔	๓๒๘,๕๕๙	๕๔.๐๖
รวมทั้งโครงการ	๖๐๗,๘๐๐	๒๗๙,๒๔๑	๔๕.๙๔	๓๒๘,๕๕๙	๕๔.๐๖

๔. ปัญหา/อุปสรรค

-

๕. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
 (นายวิฑฒณ พวงแก้ว)
 วันที่ ๒๑/มี.ค./๖๘

รหัสโครงการ.....บค ๐๔.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล.....
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางชุลีกร ปิ่นแก้ว.....

๑. ชื่อโครงการ..... งานส่งเสริมระบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.....

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ งานส่งเสริมระบบ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....-

๕. ข้อเสนอแนะ

.....-

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
 (...นางชุลีกร ปิ่นแก้ว..)
 วันที่..... ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘.....

รหัสโครงการ.....บค ๐๕.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☒ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล.....
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนายวิฑรณ พวงแก้ว.....

๑. ชื่อโครงการ..... พัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรศตวรรษที่ ๒๑.....

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ งานส่งเสริมระบบ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....-

๕. ข้อเสนอแนะ

.....-

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(..นายวิฑรณ พวงแก้ว..)
วันที่..... ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘.....

รหัสโครงการ.....กค๐๑.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☒ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางสาวกนกวรรณ นรสิงห์

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านอย่างยั่งยืนสู่ศตวรรษที่ ๒๑

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน

☐ รายได้สถานศึกษา

☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมวด

☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนางานสารสนเทศ และงานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการ นักเรียน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอันดีของนักเรียน สู่ศตวรรษ ที่ ๒๑	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐๐	๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างทักษะชีวิต สู่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑	๐	๐	๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๓ เสริมสร้างระเบียบวินัย และปรับพฤติกรรมนักเรียนเชิงบวกใน สถานศึกษา	๒,๐๐๐	๐	๐	๒,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ ศตวรรษที่ ๒๑(สถานักเรียน)	๘,๐๐๐	๐	๐	๘,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๕ วันสำคัญ ประเพณี วัฒนธรรมไทย	๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖.๗	๒๘,๐๐๐	๙๓.๓
กิจกรรมที่ ๖ เด็กดีศรีตรัง เพชรครู ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐	๐	๑๐๐

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจก้าวไปสู่ชนบทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ “ศรีตรังโมเดล”	๑,๕๐๐	๐	๐	๑,๕๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๘ ส่งเสริมวินัยการออม	๒,๐๐๐	๐	๐	๒,๐๐๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๖๒,๐๐๐	๒๐,๕๐๐	๓๓	๔๑,๕๐๐	๖๗

๔. ปัญหา/อุปสรรค

กิจกรรมกำลังดำเนินการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฝ่ายจัดซื้อพัสดุกำลังดำเนินการ

๕. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นายสุพร ทองบุญ)

วันที่.....24.มี.ค.2568.....

รหัสโครงการ....กค ๐๒.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปิงปประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☒ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน.....

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางสาวสุภาวิตา ทับบุรี.....

๑. ชื่อโครงการ.....ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวดคุณธรรม จริยธรรม.... ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๒ โรงเรียนวิถีพุทธ	๓,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๓ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	๒,๐๐๐	๐	๐	๒,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๔ โรงเรียนสุจริต	๒,๐๐๐	๐	๐	๒,๐๐๐	๐
กิจกรรมที่ ๕ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๓,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๖ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งบริษัท สร้างการดี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๗ โครงการค่ายกิจกรรมลด ละ เลิกบุหรี่	๗,๔๐๐	๐	๐	๗,๔๐๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๕๗,๔๐๐	๔๐,๐๐๐	๖๙.๖๘	๑๗,๔๐๐	๓๐.๓๒

๔. ปัญหา/อุปสรรค -

๕. ข้อเสนอแนะ -

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นางสาวสุภาวิตา ทับบุรี)
วันที่.....๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘.....

รหัสโครงการ กก๐๓

ผ.ง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☒ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางสาวกนกวรรณ นรสิงห์

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านอย่างยั่งยืนสู่ศตวรรษที่ ๒๑

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนางานฝ่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๒ "ครูประชาสรรค์เยี่ยมบ้านนักเรียน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	๐	๐	๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมงานคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบสารสนเทศ CCT	๐	๐	๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๔ สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย ใส่ใจ และอบายมุข	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๕ TO BE NUMBER ONE	๒๖,๒๐๐	๐	๐	๒๖,๒๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมระเบียบวินัยและสวัสดิภาพความปลอดภัยนักเรียน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๗ ขับเคลื่อนกิจกรรม "MOE Safety Center" สถานศึกษาปลอดภัย	๐	๐	๐	๐	๐
รวมทั้งโครงการ	๖๔,๒๐๐	๓๓,๐๐๐	๕๑.๔๑	๓๑,๒๐๐	๔๘.๕๙

๔. ปัญหา/อุปสรรค

กิจกรรมกำลังดำเนินการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฝ่ายจัดซื้อพัสดุกำลังดำเนินการ

๕. ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นางสาวกนกวรรณ นรสิงห์)

วันที่ ๑๓ / มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ.....กค๐๔.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☐ กลุ่มบริหารทั่วไป ☒ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายกิจการนักเรียน.....

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนายภควัต มั่นตะสูตร.....

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยรูปแบบแอปพลิเคชัน Student Care

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน

☒ รายได้สถานศึกษา

☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมดูแล ช่วยเหลือนักเรียนด้วยรูปแบบ แอปพลิเคชัน Student Care	๔๒๘,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๕๐	๒๑๔,๐๐๐	๕๐
รวมทั้งโครงการ	๔๒๘,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๕๐	๒๑๔,๐๐๐	๕๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....
.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นายภควัต มั่นตะสูตร)

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ...บพ๐๑.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☒ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนายมานพ ในพิมาย และคณะทำงาน.....

๑. ชื่อโครงการ.....พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐาน.....

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☒ รายได้สถานศึกษา(๔๐,๐๐๐)
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่๑ : พัฒนาระบบ บริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป	28,150	16,765	59.55	11,385	48.45
กิจกรรมที่๒ : สนับสนุนการพัฒนา การศึกษา	1,295,380 +32,251(ได้รับเพิ่ม ม.ค.68) รวม1,327,631	546,944	41.19	719,983	58.81
กิจกรรมที่๓ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาก้าวหน้ายุคแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	200,684	69,111.52	34.43	131,572.48	65.57
รวมทั้งโครงการ	รวม1,516,465	632,820.52	41.72	862,910.48	58.28

๔. ปัญหา/อุปสรรค

-มีการปรับเปลี่ยนขอใช้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ทำไว้ จึงทำให้การทำงานส่วนที่ตั้งไว้ขาดงบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าว

๕. ข้อเสนอแนะ

-ขอให้วางแผนงานทำไปตามระบบของโครงการที่วางไว้ หรือใช้บางส่วนอื่นเนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นรายจ่ายจำเป็น

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นายมานพ ในพิมาย)

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ บท ๐๒

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☒ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยานพาหนะ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นายนิพนธ์ ไกรแสง

๑. ชื่อโครงการ..ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดบริการยานพาหนะอย่างมีคุณภาพ

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน

☐ รายได้สถานศึกษา

☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๔,๘๒๘	๕๒.๔๑	๙๕,๑๗๘	๔๗.๕๙
กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมบำรุงรถยนต์	๑๐๐,๐๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒.๕	๓๗,๕๐๐	๓๗.๕
กิจกรรมที่ ๓ ค่าประกันภัย รถยนต์	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๔ ค่า พรบ. รถยนต์	๓,๕๐๐	๒,๓๐๐	๖๕.๗๑	๑,๒๐๐	๓๔.๒๙
รวมทั้งโครงการ	๓๒๓,๕๐๐	๑๖๙,๖๒๘	๕๒.๔๔	๑๕๓,๘๗๘	๔๗.๕๖

๔. ปัญหา/อุปสรรค

.....
.....
.....

๕. ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ

(นายนิพนธ์ ไกรแสง)

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ บท๐๓

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☒ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานสหกรณ์โรงเรียนครูประชาสรรค์

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นางสาวอรุณี ทองมาก

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนากิจการสหกรณ์ร้านค้าและส่งเสริมการเรียนรู้การสอนสหกรณ์โรงเรียนครูประชาสรรค์

๒. การดำเนินงาน

☒ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☐ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☐ ค่าจัดการเรียนการสอน

☐ รายได้สถานศึกษา

☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หมวด

☒ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกทักษะอาชีพ	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐	๑๐๐
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาการ ดำเนินงานกิจการสหกรณ์ ร้านค้า โรงเรียนครูประชาสรรค์	๒๗๘,๒๑๐	๐	๐	๒๗๘,๒๑๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๒๙๐,๒๑๐	๐	๐	๒๙๐,๒๑๐	๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

-

๕. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นางสาวอรุณี ทองมาก)
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รหัสโครงการ.....บพ๐๔-๐๑.....

ผง.๖/๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนครูประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☒ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกันอุบัติเหตุ.....
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการนางสาวกิตติมา กิจเวชกุล.....

๑. ชื่อโครงการ.....พัฒนาระบบงานประกันอุบัติเหตุโรงเรียนครูประชาสรรค์.....

๒. การดำเนินงาน

☒ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☐ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ☐ รายได้สถานศึกษา
☐ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด ☐ อื่นๆ


กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ ประกันอุบัติเหตุ	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑๐๐
รวมทั้งโครงการ	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑๐๐

๔. ปัญหา/อุปสรรค

-

๕. ข้อเสนอแนะ

-

ลงชื่อ..........ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
 (นางสาวกิตติมา กิจเวชกุล)
 วันที่.....๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อน.ชน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ดำเนินงานโดย ☐ กลุ่มบริหารวิชาการ ☐ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
☒ กลุ่มบริหารทั่วไป ☐ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝายบริการ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ นายวีรศักดิ์ จันท์สุข และคณะ

๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา

๒. การดำเนินงาน

☐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน ☒ กำลังดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

๓. งบประมาณในการดำเนินการ

☒ ค่าจัดการเรียนการสอน

☐ รายได้สถานศึกษา

☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด วิชาการ

☐ อื่นๆ

กิจกรรม	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
☒ ค่าจัดการเรียนการสอน ๗๐,๐๐๐ บาท					
กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนา ซ่อมแซมระบบงาน โสตทัศนูปกรณ์	๓๓,๔๖๕	๓๓,๔๖๕	๑๐๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๒ : ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยใส่ ใจโรคภัยใกล้ตัวตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๑๙	๙,๐๑๙	๙๐.๐๒	๑๐๐๐	๙.๙๘
กิจกรรมที่ ๓ : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ในช่องปากนักเรียนโรงเรียน คุรุประชาสรรค์สำหรับนักเรียน ม.๑-๖	๑๙,๗๓๖	-	-	๑๙,๗๓๖	-
กิจกรรมที่ ๔ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ฝ่ายบริการ	๒,๘๘๐	๒,๘๘๐	๑๐๐	๐	๐
กิจกรรมที่ ๕ : การบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	๓,๙๐๐	๙๐๐	๒๓.๐๘	๓,๐๐๐	๗๖.๙๒
☒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมวด วิชาการ จำนวน ๗,๑๕๐					
กิจกรรมที่ ๖ : ZERO WASTE SCHOOL โรงเรียนปลอดภัย	๗,๑๕๐	-	-	๗,๑๕๐	-
รวมทั้งโครงการ	๗๗,๑๕๐	๔๖,๒๖๔	๕๙.๙๗	๓๐,๘๘๖	๔๐.๐๓

๔. ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

๕. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี


ลงชื่อ.....ผู้รายงานความก้าวหน้าโครงการ
(นายวีรศักดิ์ จันท์สุข)
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ฝ่าย	งบอุดหนุน			4.งบกิจกรรมพัฒนา															ค่าหนังสือเรียน			เงินรายได้			ค่าอุปกรณ์			ค่าเครื่องแบบ			อื่นๆ							
				วิชาการ			คุณธรรม			ทัศนศึกษา			ICT			สอนทางไกล																						
	จัดสรร	ขอใช้	คงเหลือ	จัดสรร	ขอใช้	คงเหลือ	จัดสรร	ขอใช้	คงเหลือ	จัดสรร	ขอใช้	คงเหลือ	จัดสรร	ขอใช้	คงเหลือ	จัดสรร	ขอใช้	คงเหลือ	จัดสรร	ขอใช้	คงเหลือ	จัดสรร	ขอใช้	คงเหลือ	จัดสรร	ขอใช้	คงเหลือ											
วิชาการ	1,140,979.00	543,118.00	597,861.00	852,500.00	546,166.00	286,238.00	288,750.00	288,750.00	-	432,000.00	421,390.00	10,610.00	400,000.00	220,000.00	180,000.00	-	-	-	1,900,000.00	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,400.00	8,400.00	-								
				1,973,250.00																												กยศ.						
ส่งเสริมวิชาการ	302,079.00	246,329.00	55,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
นโยบาย	10,625.00	9,465.00	1,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
อำนวยการ	71,240.00	36,120.00	35,120.00	-	-	-	20,000.00	3,875.00	16,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
รวมกลุ่มวิชาการ	1,524,923.00	835,032.00	689,891.00	852,500.00	546,166.00	286,238.00	308,750.00	292,625.00	16,125.00	432,000.00	421,390.00	10,610.00	400,000.00	220,000.00	180,000.00	-	-	-	1,900,000.00	1,900,000.00	-	501,960.00	104,000.00	397,960.00	-	-	-	-	8,400.00	8,400.00	-							
				1,993,250.00																																		
งบประมาณ	2,125,990.00	1,080,450.00	1,045,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00	42,000.00	42,000.00	911,560.00	455,780.00	455,780.00	920,650.00	-	920,650.00	-	-	-					
บุคคล	947,800.00	249,916.00	697,884.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
รวมกลุ่มบุคคล	3,073,750.00	1,330,366.00	1,743,384.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,000.00	47,000.00	42,000.00	911,560.00	455,780.00	455,780.00	920,650.00	-	920,650.00	-	-	-					
กิจการนักเรียน	100,000.00	53,500.00	46,500.00	-	-	-	83,600.00	40,000.00	43,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
รวมกลุ่มกิจการ	100,000.00	53,500.00	46,500.00	-	-	-	83,600.00	40,000.00	43,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
บริหารทั่วไป	1,812,714.00	802,442.50	1,010,271.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,210.00	-	290,210.00						
บริการ	70,000.00	46,264.00	23,736.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,150.00	-	7,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-						
รวมกลุ่ม บริหารไป	1,882,714.00	848,706.52	1,034,007.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,150.00	-	7,150.00	-	-	-	-	-	290,210.00	-	290,210.00						
สำรองจ่าย 10 %	287,475.40	112,935.00	174,540.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
รวมทั้งหมด	6,868,862.40	3,180,539.00	3,688,322.40	852,500.00	546,166.00	286,238.00	392,350.00	332,625.00	59,725.00	432,000.00	421,390.00	10,610.00	400,000.00	220,000.00	180,000.00	-	-	-	1,900,000.00	1,900,000.00	-	598,110.00	151,000.00	447,110.00	911,560.00	455,780.00	455,780.00	920,650.00	-	920,650.00	298,610.00	8,400.00	290,210.00					
				2,076,850.00																																		
จัดสรรทั้งหมด	6,860,754.00																																					
งบเหลือ	(8,108.40)			1																																		
				297,631.00																																		

ที่มา : https://docs.google.com/spreadsheets/d/10iQiA_SgeWvg231sU0c

ร้อยละของเงินคงเหลือตามแผนปฏิบัติการ 2568
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ (ค่าจัดการการเรียนการสอน)



ร้อยละของเงินคงเหลือตามแผนปฏิบัติการ 2568
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

